Приложение    
ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
«город  Клинцы Брянской области» к работе в осенне - зимний период 2013-2014 годов.

	№ п/п
	Перечень мероприятий
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1
	Теплоснабжение

	1.1
	Обеспечить техническую готовность:

- Котельных МУП «Тепловые сети» - 21шт.

- Ведомственных котельных – 2 шт.

- Ведомственной бойлерной – 1 шт. 

-Топочных – 10 шт. 

- ЦТП – 7 шт.

- тепловых сетей – 59,0
- Клинцовской ТЭЦ
	до 15.09.2013г.
	МУП «Тепловые сети»,  ФКУ ИК-6 УФСИН России, ООО «Клинцовское УПП», ОАО «КАЗ», Клинцовская городская администрация, ГБУ «КЦСОН», ГБУЗ «КЦГБ», ФОК «Солнечный», филиал ОАО «Квадра»-«Западная генерация», ПП «Клинцовская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация»

	1.2
	Заготовить:

- резервное топливо (мазут)

- реагенты для химочистки

- аварийный запас материалов
	до 15.09.2013г.
	ПП «Клинцовская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация», МУП «Тепловые сети», МУП «ВКХ г. Клинцы», Клинцовское СП ООО «Брянскоблэлектро», ФКУ ИК-6 УФСИН России, ООО «Клинцовское УПП»,  ООО «Жилкомсервис», ООО «Наш дом», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «Домофон-Лифт-Сервис»  

	1.3
	Выполнить ремонт:

- систем теплоснабжения и горячего водоснабжения        

- участков теплотрасс                                     
	до 15.09.2013г.
	МУП «Тепловые сети», ООО «Наш дом», ООО «Жилкмсервис», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ТСЖ, ЖСК, ООО «Клинцовское УПП», ФКУ ИК-6 УФСИН России, бюджетные учреждения

	1.4
	Обеспечить 100% выполнение финансовых обязательств перед поставщиками энергоресурсов
	до 01.10.2013г.
	Предприятия, организации и учреждения городского округа всех форм собственности

	1.5
	Выполнить текущий ремонт тепловых сетей «Город», «Микрорайон №4» (замена участка трубопроводов теплосети «Центр города» от ТК-7 в сторону ТК-9, протяженностью 110 п. м,  ревизия запорной арматуры, чистка тепловых камер, укрепление люков)  
	до 01.09.2013г.
	Филиал ОАО «Квадра»-«Западная генерация», ПП «Клинцовская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация»

	1.6
	Выполнить ремонт СЭН ст. №1,2,3,4
	до 01.09.2013г.
	ПП «Клинцовская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация»

	1.7
	Выполнить текущий ремонт в/к ПТВМ -50 ст. №1,2 
	до 01.10.2013г.
	ПП «Клинцовская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация»

	1.8
	Выполнить капитальный ремонт КА ТП-35 ст. №6
	до 01.07.2013г.
	ПП «Клинцовская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация»

	1.9
	Выполнить текущий ремонт КА ГМ-50 ст. №7 с заменой экранных труб
	до 01.10.2013г.
	ПП «Клинцовская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация»

	1.10
	Выполнить замену трубопроводов отопления от ТК-7 до ТК-5 «Город-1» - 167 м
	до 01.08.2013г.
	МУП «Тепловые сети»

	1.11
	Выполнить замену трубопроводов отопления и ГВС от ТК-105 до ТК-108, от ТК-79 до ТК-85
	до 01.08.2013г.
	МУП «Тепловые сети»

	1.12
	Выполнить прокладку трубопроводов отопления и ГВС от ТК-30 до жилого дома №125 по ул. Мира
	до 01.09.2013г.
	МУП «Тепловые сети»

	1.13
	Выполнить замену трубопроводов отопления и ГВС от ТК-105 до жилого дома №40  по ул. Дзержинского – 115 м
	до 01.08.2013г.
	МУП «Тепловые сети» 

	1.14
	Выполнить замену трубопроводов отопления и ГВС от ТК-203 до ТК-204 по ул. Дзержинского – 120 м
	до 01.08.2013г.
	МУП «Тепловые сети»

	1.15
	Выполнить ремонт оборудования в котельных
	до 01.09.2013г.
	МУП «Тепловые сети»

	1.16
	Выполнить ревизию и ремонт запорной арматуры, промывку и гидравлическое испытание магистральной теплотрассы
	до 01.09.2013г.
	ОАО «КАЗ»

	1.17
	Замена участка теплотрассы  в районе пл. №3 ул. Скачковская,1 
	до 28.08.2013г.
	ОАО «КЗПК»

	1.18
	Выполнить ремонт насоса циркуляции системы отопления, ремонт обмуровки отопительных котлов, промывку и опрессовку внутренних систем отопления и теплотрассы
	до 
01.09.2013г.
	ООО «Клинцовское УПП»

	1.19
	Выполнить механическую очистку внутренних поверхностей нагрева котлов, ремонт топочных камер, очистку и опрессовку пароводяных подогревателей
	до 01.09.2013г.
	ФКУ ИК-6 УФСИН России

	1.20
	Обеспечить готовность систем отопления и тепловых сетей потребителя тепловой энергии к эксплуатации в отопительном периоде 2013-2014 гг.
	до 15.09.2013г.
	Предприятия, организации и учреждения г. Клинцы всех форм собственности

	2
	Электроснабжение

	2.1
	Подготовить к зиме:

- электрических сетей – 723 км

- трансформаторных подстанций – 147 шт.                       
	до 15.09.2013г.

	ООО «Брянскоблэлектро»


	2.2

	Выполнить устройство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-167
пер. Текстильный – 2,2 км; 

ВЛИ-0,4 кВ от ТП-41ул. Синьковская – 2,2 км;
КЛ-10 кВ от ТП-98 к ТП-209 – 0,5 км;

ВЛИ-0,4 кВ от ТП-50 ул. Кремка- 1,6 км;

КТП-160 кВА по ул. Главной с КЛ-10/0,4 кВ и ВЛ-10/0,4 кВ – 2,2 км;

КТПН-630 кВА по ул. Ворошилова с КЛ-6 кВ – 3,4 км;

Ремонт электрической части ЦРП, РП-1,2,3, ТП-1,2,3,4,5,6 – 10 шт.
	до 01.10.2013г.
	ООО «Брянскоблэлектро»                                                                                                                                                                                                                        

	2.3
	Строительство новой КТП-250 кВА в с. Займище по 2-му пер. Клинцовскому с КЛ-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ – 3,7 км
	до 01.10.2013г
	ООО «Брянскоблэлектро»

	3
	Газоснабжение

	3.1
	 Обеспечить техническую готовность:

    - газопроводов – 460,58 км 

    - газовых колодцев – 5 шт.

    - коверов – 238 шт.                             

    - запорных устройств – 853 шт.

    - линзовых компенсаторов – 2 шт.                                     

    - конденсатосборников – 48 шт.


	до 15.09.2013г.
	ПУ "Клинцымежрайгаз"

	3.2
	Выполнить ремонт:

- текущий:  ГРП -18 шт.,  ШРП – 122 шт.;

- капитальный: ГРП – 13 шт., ШРП -2   
	до 15.09.2013г.
	ПУ "Клинцымежрайгаз"

	3.3
	Произвести:

- замену отключающих устройств – 8 шт.;

- окраску надземных газопроводов – 848,6 п. м
	до 15.09.2013г.


	ПУ "Клинцымежрайгаз"

	4
	Водоснабжение

	4.1
	Обеспечить техническую готовность:                       

    - водопроводных сетей – 211,2 км;                           

    - канализационных сетей – 63,4 км;                           

    - артскважин - 38 шт         
	до 15.09.2013г.
	МУП «ВКХ г. Клинцы»

	4.2
	Выполнить промывку водопроводных сетей – 25 км.
	до 15.09.2013г.
	МУП «ВКХ г. Клинцы»

	4.3
	Выполнить ремонт и замену:

-водоразборных колонок – 45 шт.;
- запорной арматуры – 15 шт.;
- водопроводных и канализационных колодцев – 35 шт.
	до 15.09.2013г.
	МУП «ВКХ г. Клинцы» 

	4.4
	Выполнить:

- перекладку аварийного водопровода по ул. Комсомольской – 250 п. м;

- замену аварийного водопровода по ул. Клинцовской – 100 п. м
	до 15.09.2013г.
	МУП «ВКХ г. Клинцы» 

	4.5
	Ремонт кровли:

- здания насосной станции 3-го подъема – 160 кв. м;

- объектов КОС – 350 кв. м;
- артскважин - 86 кв. м
	до 15.09.2013г.
	МУП «ВКХ г. Клинцы» 

	4.6
	Замена пришедших в негодность крышек смотровых колодцев – 20 шт.
	до 15.09.2013г.
	МУП «ВКХ г. Клинцы» 

	5
	Подготовка к эксплуатации в осенне – зимний период жилищного фонда и объектов соцкультбыта.


	5.1
	Подготовить муниципальный, частный, ведомственный жилищный фонд, обслуживаемый:

-  ООО «Жилкомсервис» - 169 жилых дома

- ООО «УК «Гарант» - 22 жилых дома

-  ООО «Наш дом» - 35 жилых дома

- ООО «УК Управдом» - 88 жилых дома

- ООО «Домофон-Лифт-Сервис»  - 2 жилых дома
- ООО «Весна» - 1 жилой дом
- ТСЖ, ЖСК – 7 жилых домов
- ведомственный жилищный фонд
	до 15.09.2013г.
	ООО «Наш дом», ООО «Жилкомсервис», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «Домофон-Лифт-Сервис», ООО «Весна», ТСЖ, ЖСК, предприятия, имеющие на балансе жилфонд

	5.2
	Подготовить к работе в ОЗП 2013-2014 годов государственные и муниципальные учреждения:

- образования – 42 единицы;

- здравоохранения – 8 единиц;

- культуры – 5 единиц;

- физической культуры и спорта – 1 единица;

- социальной сферы – 5 единиц
	до 15.09.2013г.
	Руководители учреждений

	6
	Благоустройство

	6.1
	Выполнить:

- ремонт питьевых колодцев и криниц – 10 шт.;

- чистку систем открытых ливневых канализаций – 9,5 тыс. п. м;

- чистку и ремонт колодцев ливневой канализации – 48 шт.;

- ремонт автобусных остановок – 7 шт.
	до 15.09.2013г.
	МУП «Коммунальщик»

	6.2
	Подготовить к работе в зимних условиях специализированную уборочную технику – 24ед.
	до 15.09.2013г.
	МУП «Коммунальщик»

	6.3
	Заготовить: 

- песок  – 4545 тонн

- техническую соль – 505 тонн

	до 15.09.2013г.
	МУП «Коммунальщик»

	6.4
	Создать запас ГСМ
	до 15.09.2013г.


	МУП «Коммунальщик»

	7
	Организационные мероприятия

	7.1
	Оформить паспорта и акты готовности организаций к работе в ОЗП 2013-2014 годов и представить в Клинцовскую городскую администрацию
	до 15.09.2013г.
	Ресурсоснабжающие и теплосетевые организации, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, учреждения образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной сферы

	7.2
	Оформить паспорт и акт готовности городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в ОЗП 2013-2014 годов  
	до 15.10.2013г.
	Клинцовская городская администрация


Глава Клинцовской

городской администрации                                                                                                                                                                                                            А. В. Белаш
