АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

по результатам  проведения параллельного с КСО муниципальных образований Брянской области экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «город Клинцы Брянской области» за 2017 год.

	Экспертно-аналитическое мероприятие проведено на основании пункта  2.7  плана работы Контрольно-счетной палаты города Клинцы на 2017 год, утвержденного Председателем Контрольно-счетной палаты.
2. Предмет мероприятия:
Нормативные документы, регламентирующие порядок реализации на территории Брянской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году.
3. Объекты мероприятия:
3.1.Клинцовская  городская администрация (по запросам);
3.2. Отдел ЖКХ, энергетики, строительства и тарифно – ценовой политики  Клинцовской городской администрации  (по запросам).
4. Цели и вопросы мероприятия:
          4.1. Цель: Мониторинг реализации в 2017 году приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «город Клинцы Брянской области».
          4.2. Вопрос: Проверка соблюдения требований законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок   реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «город Клинцы Брянской области» за 2017 год.
          4.3. Вопрос: Проверка соблюдения распределения объема субсидий на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.
         4.4. Вопрос: Проверка обоснованности включения в муниципальную программу доли финансового участия заинтересованных лиц при выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, а также их расходования.    
         4.5. Вопрос: Анализ содержания муниципальных программ с учетом методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденных приказом Минстроя РФ от 21.02.2017 №114/пр.
         4.6. Вопрос: Анализ исполнения основных мероприятий, а также показателей результативности муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год.  
         4.7. Вопрос: Оценка эффективности использования средств бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год.
         4.8. Вопрос: Проверка закупочной деятельности при использовании средств на реализацию муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год.
5. Исследуемый период: 2017 год.
6. Сроки проведения мероприятия: с 17.10.2017  по 28.02.2018.
7. Состав ответственных исполнителей: Заместитель председателя КСП – Артемьева Наталья Константиновна.
8. Срок представления отчета о результатах экспертно-аналитического мероприятия в Контрольно- счетную палату Брянской области  - «28» февраля 2018  года.

Результаты по итогам  проведения экспертно- аналитического мероприятия   следующие:

4.2. Вопрос: Проверка соблюдения требований законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок   реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «город Клинцы Брянской области» за 2017 год.

          В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» для  исполнения   подпрограммы «Формирование комфортной  городской среды на территории городского округа город Клинцы Брянской области» на 2017год», Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области заключили с Клинцовской городской администрацией Соглашение №812-2017-2-2 от 24 марта 2017 года о предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа «город Клинцы» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды. На основании данного Соглашения, общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемый в бюджете городского округа «город Клинцы» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2017 году 31527843,93 рублей. Размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету городского округа «город Клинцы» в соответствии с данным Соглашением составляет в 2017 году 29951451,73 рублей (95% от общего объема бюджетных ассигнований). Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа «город Клинцы» на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2017 году не менее 5% от общего объема бюджетных ассигнований, или 1576392,20 рублей.
         25 мая 2017 года Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области заключили с Клинцовской городской администрацией Дополнительное соглашение №1 к Соглашению №812-2017-2-2 от 24 марта 2017 года. На основании этого Дополнительного соглашения:
- не менее двух третьих объема средств Субсидии  подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий, что составляет не менее 19967634,49 рублей;
- не более одной третьей объема Субсидии  подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой на 2017 год, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, что составляет не более 9983817,24 рублей.
         Постановлением от 29.03.2017 №669 Клинцовской городской администрацией утвержден Порядок формирования подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2017 год» муниципальной программы «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы).
          Постановлением от 05.05.2017 №910 Клинцовской городской администрацией внесены изменения в Порядок формирования подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2017 год» муниципальной программы «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы)  от 29.03.2017 №669.
           Постановлением от 28.07.2017 № 1471 Клинцовской городской администрацией внесены изменения в Порядок формирования подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2017 год» муниципальной программы «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы)  от 29.03.2017 №669.
            Постановлением от 10.05.2017 №912 Клинцовской городской администрацией внесены изменения в муниципальную программу «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы), утвержденную постановлением Клинцовской городской администрацией от 03.02.2016  № 211.
            Постановлением от 24.05.2017 № 1065 Клинцовской городской администрацией внесены изменения в муниципальную программу «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы), утвержденную постановлением Клинцовской городской администрацией от 03.02.2016  № 211.
            Постановлением от 01.08.2017 № 1576 Клинцовской городской администрацией внесены изменения в муниципальную программу «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы), утвержденную постановлением Клинцовской городской администрацией от 03.02.2016  № 211.
            Постановлением от 14.08.2017 № 1677 Клинцовской городской администрацией внесены изменения в муниципальную программу «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы), утвержденную постановлением Клинцовской городской администрацией от 03.02.2016  № 211.
            Постановлением от 03.10.2017 № 2096 Клинцовской городской администрацией внесены изменения в муниципальную программу «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы), утвержденную постановлением Клинцовской городской администрацией от 03.02.2016  № 211.
            Постановлением от 08.11.2017 № 2406 Клинцовской городской администрацией внесены изменения в муниципальную программу «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы), утвержденную постановлением Клинцовской городской администрацией от 03.02.2016  № 211.
            Постановлением от 05.12.2017 № 2681 Клинцовской городской администрацией внесены изменения в муниципальную программу «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы), утвержденную постановлением Клинцовской городской администрацией от 03.02.2016  № 211.
            Постановлением от 14.12.2017 № 2760 Клинцовской городской администрацией внесены изменения в муниципальную программу «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы), утвержденную постановлением Клинцовской городской администрацией от 03.02.2016  № 211.
            Постановлением от 25.12.2017 № 2816 Клинцовской городской администрацией внесены изменения в муниципальную программу «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы), утвержденную постановлением Клинцовской городской администрацией от 03.02.2016  № 211.

4.3. Вопрос: Проверка соблюдения распределения объема субсидий на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

        Согласно соглашения  № 812-2017-2-2 от 24.03.2017  года  о предоставлении  в 2017 году  субсидии из областного бюджета бюджету городского округа  «город Клинцы»  на поддержку муниципальных программ  формирования  современной  городской среды (далее Соглашение) на реализацию данной программы  были предусмотрены бюджетные  ассигнования  (с учетом объема  софинансирования из областного бюджета)  в размере 31 527 843,93 рубля, в том числе,   субсидия  из областного бюджета бюджету городского округа «город Клинцы Брянской области»  29 951 451,73 рубля и доля  городского  бюджета  1 576 392,20 рублей. 
         Согласно   подпункта  4.3.9.1. Соглашения предусмотрено направление    не менее двух третьих объема средств на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий, что составляет 19 967 634,49 рублей, и   не более одной  третьей  объема средств -  направлению на софинансирование иных мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой на 2017 год, в том числе, с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, что составляет 9 983 817,24 рублей. Абзацем  шестым  подпункта  4.3.9.1. Соглашения  предусмотрено, что  при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов  в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, включенных в дополнительный перечень работ и составляет не менее 5 процентов.

4.4. Вопрос: Проверка обоснованности включения в муниципальную программу доли финансового участия заинтересованных лиц при выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, а также их расходования.

                25 мая 2017 года Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области заключили с Клинцовской городской администрацией Дополнительное соглашение №1 к Соглашению №812-2017-2-2 от 24 марта 2017 года. На основании которого, при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных в дополнительный перечень работ и составляет не менее 5 процентов.
При благоустройстве 33 дворовых территорий  было предусмотрено   финансовое  участие  заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов  в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству. По итогам  состоявшихся торгов   были определены подрядные организации для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и  мест общего пользования. 
Стоимость всех заключенных  контрактов с долей участия заинтересованных лиц приведены в таблице 1.
                                                                                                       Таблица 1[image: ]

4.5. Вопрос: Анализ содержания муниципальных программ с учетом методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденных приказом Минстроя РФ от 21.02.2017 №114/пр.
                
         Муниципальная программа «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-202 годы), утвержденная постановлением Клинцовской городской администрацией от 03.02.2016  № 211 с дальнейшими изменениями содержит 4 подпрограммы, в том числе:

- «Чистая вода на территории городского округа «город Клинцы Брянской области»» (2016-2020 годы);
-  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа «город Клинцы Брянской области»» (2016-2020 годы);
-  «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «город Клинцы Брянской области» в 2016-2020 годах»;
-  «Формирование комфортной  городской среды на территории городского округа город Клинцы Брянской области» на 2017 год».
           Ответственный исполнитель муниципальной программы  -   Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, строительства и тарифно-ценовой политики Клинцовской городской администрации.
         Участники муниципальной программы  -  Клинцовская городская администрация.
         Содержание муниципальной программы, состав основных мероприятий, показатели результативности, а также обязательства муниципальных образований-получателей субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации соответствуют методическим рекомендациям по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденных приказом Минстроя РФ от 21.02.2017 №114/пр.
 
4.6. Вопрос: Анализ исполнения основных мероприятий, а также показателей результативности муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год.

         В 2017 году  в рамках реализации   подпрограммы «Формирование комфортной  городской среды на территории городского округа город Клинцы Брянской области» на 2017год»  муниципальной программы  «Развития  топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы)   благоустроенно  36 дворовых территорий  и 5 общественных мест. Согласно соглашения  № 812-2017-2-2 от 24.03.2017  года  о предоставлении  в 2017 году  субсидии из областного бюджета бюджету городского округа  «город Клинцы»  на поддержку муниципальных программ  формирования  современной  городской среды (далее Соглашение) на реализацию данной программы  были предусмотрены бюджетные  ассигнования  (с учетом объема  софинансирования из областного бюджета)  в размере 31 527 843,93 рубля, в том числе,   субсидия  из областного бюджета бюджету городского округа «город Клинцы Брянской области»  29 951 451,73 рубля и доля  городского  бюджета  1 576 392,20 рублей. 
Согласно   подпункта  4.3.9.1. Соглашения предусмотрено направление    не менее двух третьих объема средств на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий, что составляет 19 967 634,49 рублей, и   не более одной  третьей  объема средств -  направлению на софинансирование иных мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой на 2017 год, в том числе, с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, что составляет 9 983 817,24 рублей. Абзацем  шестым  подпункта  4.3.9.1. Соглашения  предусмотрено, что  при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов  в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, включенных в дополнительный перечень работ и составляет не менее 5 процентов.
Согласно проведенного отбора общественной комиссией  были  определены 36 дворовых территорий и  5 общественных территорий для благоустройства  в 2017 году в рамках подпрограммы «Формирование комфортной  городской среды на территории городского округа город Клинцы Брянской области» на 2017год»   и,  соответственно, подготовлена сметная документация на определенные  виды работ по благоустройству дворовых  и общественных территорий,  с проведением  соответствующей экспертизы  сметной документации в ГАУБО «Региональный  центр ценообразования в строительстве Брянской области». 
Собственниками 3 многоквартирных домов при определении видов  работ при благоустройстве дворовой территории принято решение  выполнять работы в рамках  минимального перечня работ.
При благоустройстве 33 дворовых территорий  было предусмотрено   финансовое  участие  заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов  в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству. По итогам  состоявшихся торгов   были определены подрядные организации для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и  мест общего пользования. 
Стоимость всех заключенных  контрактов с долей участия заинтересованных лиц приведены в таблице 2. 
                                                                                                       Таблица 2[image: ]
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При техническом  контроле  исполнения  работ по благоустройству дворовых и общественных территорий  было установлено, что на отдельных  объектах изменились объемы  работ, как  в сторону уменьшения, так и  в сторону увеличения.   Учитывая данные  обстоятельства, в соответствии   п.п.б п.1 ч.1 ст.95 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и п. 13.2. Муниципальных контрактов акты выполненных работ  были согласованы сторонами по муниципальным  контрактам согласно фактически выполненных объемов. Данная информация подробно изложена  в таблице 3 (общественные территории и дворовые территории).                
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         С учетом  того, что  после  оплаты по муниципальным  контрактам  в сумме  30 727 573,9 рублей,  с учетом доли средств  заинтересованных лиц в сумме  248 985,17 рублей,  по результатам реализации подпрограммы «Формирование комфортной  городской среды на территории городского округа город Клинцы Брянской области» на 2017год»  неосвоены предусмотренные Соглашением финансовые   средства в полном объеме, а именно: в сумме 1 049 255,2 рублей, было принято решение  о проведении  работ по   благоустройству  придомового уличного освещения в рамках предусмотренного  минимального  перечня работ.  В связи с этим с подрядной организацией  были заключены 13 договоров на комплекс работ по устройству придворового освещения многоквартирных домов на сумму 1 049 255,2 рублей, без учета доли средств  заинтересованных лиц, так как данные  работы  выполнялись  в рамках  минимального  перечня работ. Данная информация отражена в  таблице 4.
                                                                                                              Таблица 4
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4.7. Вопрос: Оценка эффективности использования средств бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год.

           Учитывая вышеизложенное  Клинцовской городской администрацией  соблюдены  все требования  предусмотренные  Федеральным закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при реализации подпрограммы «Формирование комфортной  городской среды на территории городского округа город Клинцы Брянской области» на 2017год».
Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставлялась  субсидия по приоритетному  проекту «Формирование комфортной  городской среды» на 2017 год
	№ п/п
	Направление расходов
	Срок исполнения
	Наименование показателя результативности
	Плановое значение  показателя результативности

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разработка и опубликование для общественного
обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год (проекта изменений в действующую муниципальную программу на 2017 год)
	Не позднее 01.04.2017 г.
	Разработан и опубликован проект в установленный срок
	1

	2
	Разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу
на 2017 год
	Не позднее 01.04.2017 г.
	Разработаны, утверждены и опубликованы предложения установленный срок
	1

	3
	Разработка, утверждение и опубликование порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год (проекта изменений в действующую муниципальную программу на 2017 год), предусматривающий в том числе формирование общественной комиссии
	Не позднее 01.04.2017 г.
	Разработан, утвержден и опубликован порядок общественного обсуждения установленный срок
	1

	4
	Разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки  предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную
программу на 2017 год
	Не позднее 01.04.2017 г.
	Разработаны, утверждены и опубликованы предложения установленный срок
	1

	5
	Утверждение муниципальной программы на 2017 год (корректировки действующей муниципальной программы на 2017 год) с учетом результатов общественного обсуждения
	Не позднее 25.05.2017 г.
	Утверждена  муниципальная программа в установленный срок
	1

	6
	Подготовка и утверждение дизайн – проекта благоустройства каждой дворовой территории с учетом обсуждения с представителями
заинтересованных лиц и дизайн – проекта благоустройства общественной территории
	Не позднее 01.07.2017г.
	Утвержден дизайн-проект в установленный срок
	1

	7
	Завершение реализации муниципальной программы, предоставление отчетов о се завершении, достижение целевых показателей. 
	Не позднее 31.12.2017г. 
	Программа завершена  в установленный срок
	1



4.8. Вопрос: Проверка закупочной деятельности при использовании средств на реализацию муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год.

            В рамках исполнения   подпрограммы «Формирование комфортной  городской среды на территории городского округа город Клинцы Брянской области» на 2017год»  муниципальной программы  «Развития  топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы)   были заключены  муниципальные контракты на благоустройство 36 дворовых и 5 общественных территорий  на сумму 22 852 997,0 рублей (дворовые территории) и 8 368 896,84 рублей (общественные территории). 
           При техническом  контроле  исполнения  работ по благоустройству дворовых и общественных территорий  установлено, что на отдельных  объектах изменились объемы  работ, как  в сторону уменьшения, так и  в сторону увеличения.   Учитывая данные  обстоятельства, в соответствии   п.п.б п.1 ч.1 ст.95 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и п. 13.2. Муниципальных контрактов акты выполненных работ  были согласованы сторонами по муниципальным  контрактам в соответствии с фактически выполненными объемами. Таким образом,  по итогам  произведенной оплаты выполненных работ сложилась экономия по дворовым территориям  в размере  723 646,0 рублей;  по одной  общественной  территории объем работ был увеличен  по отношению к цене Контракта  на сумму  229 326,06 рублей, но не более чем на десять процентов от стоимости контракта.
 Данная информация подробно изложена  в таблице 5.
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         С учетом  того, что  после  оплаты по муниципальным  контрактам  в сумме  30 727 573,9 рублей,  с учетом доли средств  заинтересованных лиц в сумме  248 985,17 рублей,  по результатам реализации подпрограммы «Формирование комфортной  городской среды на территории городского округа город Клинцы Брянской области» на 2017год»  неосвоены предусмотренные Соглашением финансовые   средства в полном объеме, а именно: в сумме 1 049 255,2 рублей, было принято решение  о проведении  работ по   благоустройству  придомового уличного освещения в рамках предусмотренного  минимального  перечня работ.  В связи с этим с подрядной организацией  были заключены 13 договоров на комплекс работ по устройству придворового освещения многоквартирных домов на сумму 1 049 255,2 рублей, без учета доли средств  заинтересованных лиц, так как данные  работы  выполнялись  в рамках  минимального  перечня работ. Данная информация отражена в  таблице 6.

                                                                                                        














                                                                                                       Таблица 6
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Учитывая вышеизложенное  Клинцовской городской администрацией были освоены в полном объеме средства,  предусмотренные  соглашением  № 812-2017-2-2 от 24.03.2017  года  о предоставлении  в 2017 году  субсидии из областного бюджета бюджету городского округа  «город Клинцы»  на поддержку муниципальных программ  формирования  современной  городской среды, и  соблюдены  все требования,  предусмотренные  Федеральным законом  Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при реализации подпрограммы «Формирование комфортной  городской среды на территории городского округа город Клинцы Брянской области» на 2017год».



Заместитель председателя Контрольно –
счетной палаты города Клинцы:                                            Н.К. Артемьева
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многоквартирныхдомов

по адресам: Брянская

обл.,г.Клинцы,ул.К.

Маркса, 4; ул.

Октябрьская, 92.

75,158

75,158 63,546089

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Спецмонта

ж"

11.12.2017г.

27.12.2017г.

комплекс работ по

устройству 

придворовогоосвещения

многоквартирныхдомов

по адресам: Брянская

обл., г. Клинцы, пр-т

Ленина,51;ул.Пушкина,

34.

69,49

69,49 58,753795

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Спецмонта

ж"

11.12.2017г.

27.12.2017г.

комплекс работ по

устройству 

придворовогоосвещения

многоквартирныхдомов

по адресам: Брянская

обл., г. Клинцы, ул.

Ленина, 11 (7 подъездов).

98,514

98,514 83,293587

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Спецмонта

ж"

11.12.2017г.

27.12.2017г.

комплекс работ по

устройству 

придворовогоосвещения

многоквартирныхдомов

по адресам: Брянская

обл.,г.Клинцы,ул.П.

Лумумбы, 1; ул.

Калинина, 143.

53,32478

53,32478 45,0861006

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Спецмонта

ж"

11.12.2017г.

27.12.2017г.

комплекс работ по

устройству 

придворовогоосвещения

многоквартирныхдомов

по адресам: Брянская

обл., г. Клинцы, ул.

Октябрьская, 7 (4

подъезда);ул.Пушкина,

55 (3 подъезда).

98,978 98,978 83,685899

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Спецмонта

ж"

11.12.2017г.

27.12.2017г.

комплекс работ по

устройству 

придворовогоосвещения

многоквартирныхдомов

по адресам: Брянская

обл., г. Клинцы, ул.

Союзная,90(4подъезда);

ул. Гагарина, 70 (4

подъезда).

99,573 99,573 84,1889893

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Спецмонта

ж"

11.12.2017г.

27.12.2017г.
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итого по 

оплате 

итого по 

контрактам 

экономия  

Направления 

расходования 

экономии

1 №143 по ул.Калинина 360 103,00 404 280,00 44 177,00

уличное 

дворовое  

освещение

2 №35 по ул.Багинская 531 172,00 533 777,00 2 605,00

уличное 

дворовое  

освещение

3 №90 по ул. Союзная 101 400,00 323 109,00 221 709,00

уличное 

дворовое  

освещение

4 №4 по ул.К.Маркса 532 474,00 554 667,00 22 193,00

уличное 

дворовое  

освещение

5 №51 по пр. Ленина 408 014,00 428 861,00 20 847,00

уличное 

дворовое  

освещение

6 №37 по ул.Багинская 185 780,00 226 584,00 40 804,00

уличное 

дворовое  

освещение

7 №7 по ул.Октябрьская 812 605,00 907 005,00 94 400,00

уличное 

дворовое  

освещение

8 №50 по ул.Гагарина 420 811,00 382 898,00 -37 913,00

9 №92 по ул.Октябрьская 365 531,00 365 531,00 0,00

уличное 

дворовое  

освещение

10№41 по ул.Свердлова 530 077,00 534 530,00 4 453,00

11№1 по ул.П.Лумумбы 374 151,00 375 210,00 1 059,00

уличное 

дворовое  

освещение

12№94 по ул. Союзная 421 227,00 407 181,00 -14 046,00

13№37 по ул.Урицкого 611 636,00 556 034,00 -55 602,00

14№92 по ул.Союзная 474 485,00 456 607,00 -17 878,00

15№46 по ул.Мира 1 141 252,00 1 061 486,00 -79 766,00

16№64 по ул.Ворошилова 394 659,00 414 173,00 19 514,00

уличное 

дворовое  

освещение

№ Наименование объекта
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17№62 по ул.Ворошилова 637 379,00 652 149,00 14 770,00

уличное 

дворовое  

освещение

18№44 по ул. Ворошилова 386 690,00 388 480,00 1 790,00

19№99 по ул.Мира 908 630,00 999 812,00 91 182,00

20№102 по ул.Октябрьская 857 882,00 857 882,00 0,00

21№90 по ул.Октябрьская 502 965,00 507 343,00 4 378,00

22№55 по ул.Пушкина 539 051,00 552 209,00 13 158,00

уличное 

дворовое  

освещение

23№7 по ул.Скоробогатова 1 109 785,00 1 118 367,00 8 582,00

24№97Г по ул.Союзная 335 924,00 347 475,00 11 551,00

25№46 по ул. Ворошилова 441 027,00 404 225,00 -36 802,00

26№11 по пр.Ленина 691 563,00 748 567,00 57 004,00

уличное 

дворовое  

освещение

27№48 по ул.Гагарина 971 518,00 1 126 240,00 154 722,00

уличное 

дворовое  

освещение

28№60 по ул.Ворошилова 2 564 737,00 2 680 327,00 115 590,00

уличное 

дворовое  

освещение

29№96 по ул.Октябрьская 484 933,00 440 853,00 -44 080,00

30№11 по ул.Щорса 424 363,00 417 335,00 -7 028,00

31№48 по ул. Ворошилова 486 418,00 442 236,00 -44 182,00

32№50 по ул. Ворошилова 467 788,00 425 297,00 -42 491,00

33№75 по ул.Гагарина 750 408,00 750 408,00 0,00

уличное 

дворовое  

освещение

34№1 по ул.Щорса 809 881,00 823 119,00 13 238,00

уличное 

дворовое  

освещение

35№34 по ул.Пушкина 393 005,00 415 031,00 22 026,00

уличное 

дворовое  

освещение

36№70 по ул.Гагарина 700 027,00 823 709,00 123 682,00

уличное 

дворовое  

освещение

Итого по дворовым территориям: 22 129 351,0022 852 997,00 723 646,00
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общественная территория ул. 

Ворошилова, 34,36 1 571 644,00 1 571 644,00 0,00

общественная территория ул.  

Скорробогатова, 3,5,11 и ул. 

Дзержинского,40,42,44 1419069,8 1 419 069,80 0,00

общественная территория  ул. 

Союзная, 94, ул. Калинина, 153 1 458 204,00 1 458 204,00 0,00

общественная территория ул. 

Декабристов, 27 а, 27 б, ул. Щорса, 

ул. Багинская,36 1621143,52 1 621 143,52 0,00

Общественная территория в районе 

центрального фонтана 2528161,58 2 298 835,52 -229 326,06

ИТОГО по  общественным местам:  8 598 222,90 8 368 896,84
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Фед. бюджет Обл. бюджет

Местный 

бюджет

Средства 

собственников

итого

комплекс работ по устройству 

придворового освещения 

многоквартирных домов по адресам: 

Брянская обл., г. Клинцы, ул. 

Багинская, 35; ул. Багинская, 37.

51350,33 3461,82 2884,85 0 57 697,00

комплекс работ по устройству

придворового освещения

многоквартирныхдомовпоадресам:

Брянская обл., г. Клинцы, ул.

Ворошилова, 60 (9-13 подъезд).

64572,17 4353,18 3627,65 0 72 553,00

комплекс работ по устройству

придворового освещения

многоквартирныхдомовпоадресам:

Брянская обл., г. Клинцы, ул.

Ворошилова, 62 (6 подъездов).

73828,55 4977,2 4147,67 0 82 953,42

комплекс работ по устройству

придворового освещения

многоквартирныхдомовпоадресам:

Брянская обл., г. Клинцы, ул.

Ворошилова, 64 (4 подъезда); ул.

Щорса, 1 (4 подъезда).

88789,07 5985,78 4988,15 0 99 763,00

комплекс работ по устройству

придворового освещения

многоквартирныхдомовпоадресам:

Брянская обл., г. Клинцы, ул.

Ворошилова, 60 (1-8 подъезд).

86346,91 5821,14 4850,95 0 97 019,00

комплекс работ по устройству

придворового освещения

многоквартирныхдомовпоадресам:

Брянская обл., г. Клинцы, ул. П.

Лумумбы, 1; ул. Калинина, 143.

47459,05 3199,49 2666,24 0 53 324,78

комплекс работ по устройству

придворового освещения

многоквартирныхдомовпоадресам:

Брянская обл., г. Клинцы, ул.

Октябрьская, 7 (4 подъезда); ул.

Пушкина, 55 (3 подъезда).

88090,42 5938,68 4948,9 0 98 978,00

комплекс работ по устройству

придворового освещения

многоквартирныхдомовпоадресам:

Брянская обл., г. Клинцы, ул.

Союзная, 90 (4 подъезда); ул.

Гагарина, 70 (4 подъезда).

88 619,96 5 974,41 4 978,63 0,00 99 573,00

итого по дворовому уличному

освещению:

933 837,12 62955,34 52462,74 0,00 1 049 255,20

№ Наименование объекта

Итого по всем актам
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Федеральный 

бюджет 89%

Областной бюджет 

6%

Местный бюджет 5%

Средства 

собственников 5% от 

доп.перечня работ

По контракту на 

ремонтные работы

1 №143 по ул.Калинина

355 451,65 23 963,04 19 969,19

4 896,12 404 280,00

2 №35 по ул.Багинская

470 639,22 31 728,49 26 440,40

4 968,89 533 777,00

3 №90 по ул. Союзная

285 774,25 19 265,68 16 054,73

2 014,34 323 109,00

4 №4 по ул.К.Маркса

493 653,63 33 280,02 27 733,35

0,00 554 667,00

5 №51 по пр. Ленина

379 179,73 25 562,68 21 302,23

2 816,36 428 861,00

6 №37 по ул.Багинская

192 668,02 12 988,85 10 824,05

10 103,08 226 584,00

7 №7 по ул.Октябрьская

801 190,13 54 012,82 45 010,68

6 791,37 907 005,00

8 №50 по ул.Гагарина

339 838,76 22 910,48 19 092,06

1 056,70 382 898,00

9 №92 по ул.Октябрьская

318 596,39 21 478,41 17 898,67

7 557,53 365 531,00

10 №41 по ул.Свердлова

471 761,18 31 804,13 26 503,43

4 461,26 534 530,00

11 №1 по ул.П.Лумумбы

330 435,19 22 276,53 18 563,77

3 934,51 375 210,00

12 №94 по ул. Союзная

361 046,56 24 340,22 20 283,52

1 510,70 407 181,00

13 №37 по ул.Урицкого

490 399,75 33 060,66 27 550,55

5 023,04 556 034,00

14 №92 по ул.Союзная

404 708,46 27 283,71 22 736,43

1 878,40 456 607,00

15 №46 по ул.Мира

929 707,75 62 676,92 52 230,77

16 870,56 1 061 486,00

16 №64 по ул.Ворошилова

366 818,47 24 729,34 20 607,78

2 017,41 414 173,00

17 №62 по ул.Ворошилова

574 757,99 38 747,73 32 289,78

6 353,50 652 149,00

18 №44 по ул. Ворошилова

342 956,02 23 120,63 19 267,19

3 136,16 388 480,00

19 №99 по ул.Мира

873 942,60 58 917,48 49 097,90

17 854,02 999 812,00

20 №102 по ул.Октябрьская

751 814,38 50 684,11 42 236,77

13 146,74 857 882,00

21 №90 по ул.Октябрьская

449 532,23 30 305,54 25 254,62

2 250,61 507 343,00

22 №55 по ул.Пушкина

489 517,28 33 001,16 27 500,97

2 189,59 552 209,00

23 №7 по ул.Скоробогатова

987 447,14 66 569,47 55 474,56

8 875,83 1 118 367,00

24 №97Г по ул.Союзная

308 108,65 20 771,37 17 309,48

1 285,50 347 475,00

25 №46 по ул. Ворошилова

356 268,39 24 018,09 20 015,08

3 923,44 404 225,00

26 №11 по пр.Ленина

666 224,63 44 914,02 37 428,35

0,00 748 567,00

27 №48 по ул.Гагарина

999 151,29 67 358,51 56 132,10

3 598,10 1 126 240,00

28 №60 по ул.Ворошилова

2 310 765,07 155 781,92 129 818,26

83 961,75 2 680 327,00

29 №96 по ул.Октябрьская

386 592,88 26 062,44 21 718,70

6 478,98 440 853,00

30 №11 по ул.Щорса

369 420,60 24 904,76 20 753,97

2 255,67 417 335,00

31 №48 по ул. Ворошилова

388 382,87 26 183,11 21 819,26

5 850,76 442 236,00

32 №50 по ул. Ворошилова

374 677,12 25 259,13 21 049,27

4 311,48 425 297,00

33 №75 по ул.Гагарина

667 863,12 45 024,48 37 520,40

0,00 750 408,00

34 №1 по ул.Щорса

721 897,67 48 667,26 40 556,05

11 998,02 823 119,00

35 №34 по ул.Пушкина

367 678,29 24 787,30 20 656,08

1 909,33 415 031,00

36 №70 по ул.Гагарина

729 906,19 49 207,16 41 005,97

3 589,68 823 709,00

Итого: 20 108 773,55 1 355 647,65 1 129 706,37 258 869,43 22 852 997,00

№ Наименование объекта

Финансирование работ по благоустройству придомовых территорий в городском округе "город Клинцы Брянской 

области" в 2017г.

Стоимость ремонтных работ с учетом непредвиденных затрат 2% и НДС18%
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№

Наименование объекта 

благоустройства наиболее 

посещаемых территорий общего 

пользования

Федеральный 

бюджет 89%

Областной бюджет 

6%

Местный бюджет 5%

Средства 

собственников 5% от 

доп.перечня работ

По контракту на 

ремонтные работы

37

Благоустройство общественной 

территории, расположенной  между 

улицами  Декабристов, 27 «а», 27 «б», ул. 

Щорса, ул. Багинская, 36 с устройством 

детского игрового комплекса

1 442 817,73 97 268,61 81 057,18 1 621 143,52

38

Благоустройство общественной 

территории по ул. Ворошилова,34,36 с 

устройством детского игрового комплекса

1 398 763,16 94 298,64 78 582,20 1 571 644,00

39

Благоустройство общественной 

территории, расположенной между 

улицами  Скоробогатова, 3,5,11 и ул. 

Дзержинского,40,42,44 (вблизи  детского 

«Центра здоровья») с устройством 

детского игрового комплекса

1 262 972,12 85 144,19 70 953,49 1 419 069,80

40

Благоустройство бщественной территории 

(район СОШ № 9), расположенной  по 

улице Союзная, 94, ул. Калинина, 153 с 

устройством детского игрового комплекса

1 297 801,56 87 492,24 72 910,20 1 458 204,00

41

Благоустройство общественной 

территории, расположенной в районе 

фонтана «Центральный» с устройством 

детского игрового комплекса

2 045 963,61 137 930,13 114 941,78 2 298 835,52

ИТОГО: 7 448 318,18 502 133,81 418 444,85 0,00 8 368 896,84
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Фед. бюджет Обл. бюджет

Местный 

бюджет

Средства 

собственников

итого

1 №143 по ул.Калинина 316 327,67 21 325,46 17 771,22 4 678,65 360 103,00

2 №35 по ул.Багинская 468 155,22 31 561,02 26 300,86 5 154,90 531 172,00

3 №90 по ул. Союзная 90 110,50 6 074,86 5 062,39 152,25 101 400,00

4 №4 по ул.К.Маркса 473 901,86 31 948,44 26 623,70 0,00 532 474,00

5 №51 по пр. Ленина 361 177,84 24 349,07 20 290,89 2 196,20 408 014,00

6 №37 по ул.Багинская 158 200,93 10 665,23 8 887,69 8 026,15 185 780,00

7 №7 по ул.Октябрьская 718 007,86 48 405,02 40 337,52 5 854,60 812 605,00

8 №50 по ул.Гагарина 373 665,70 25 190,95 20 992,45 961,90 420 811,00

9 №92 по ул.Октябрьская 318 596,39 21 478,41 17 898,67 7 557,53 365 531,00

10№41 по ул.Свердлова 465 837,79 31 404,80 26 170,66 6 663,75 530 077,00

11№1 по ул.П.Лумумбы 331 999,37 22 381,98 18 651,65 1 118,00 374 151,00

12№94 по ул. Союзная 373 686,88 25 192,37 20 993,65 1 354,10 421 227,00

13№37 по ул.Урицкого 539 107,62 36 344,33 30 286,95 5 897,10 611 636,00

14№92 по ул.Союзная 420 733,26 28 364,04 23 636,70 1 751,00 474 485,00

15№46 по ул.Мира 1 003 598,84 67 658,35 56 381,96 13 612,85 1 141 252,00

16№64 по ул.Ворошилова 349 527,30 23 563,64 19 636,36 1 931,70 394 659,00

17№62 по ул.Ворошилова 561 517,78 37 855,13 31 545,94 6 460,15 637 379,00

18№44 по ул. Ворошилова 341 197,52 23 002,08 19 168,40 3 322,00 386 690,00

19№99 по ул.Мира 795 841,43 53 652,23 44 710,19 14 426,15 908 630,00

20№102 по ул.Октябрьская 751 814,38 50 684,11 42 236,77 13 146,74 857 882,00

21№90 по ул.Октябрьская 445 040,14 30 002,71 25 002,25 2 919,90 502 965,00

22№55 по ул.Пушкина 479 034,27 32 294,44 26 912,04 810,25 539 051,00

23№7 по ул.Скоробогатова 974 194,58 65 676,04 54 730,03 15 184,35 1 109 785,00

24№97Г по ул.Союзная 297 753,14 20 073,25 16 727,71 1 369,90 335 924,00

25№46 по ул. Ворошилова 389 735,63 26 274,31 21 895,26 3 121,80 441 027,00

26№11 по пр.Ленина 615 491,07 41 493,78 34 578,15 0,00 691 563,00

27№48 по ул.Гагарина 861 782,33 58 097,68 48 414,74 3 223,25 971 518,00

28№60 по ул.Ворошилова 2 207 190,25 148 799,34 123 999,46 84 747,95 2 564 737,00

29№96 по ул.Октябрьская 426 065,65 28 723,53 23 936,27 6 207,55 484 933,00

30№11 по ул.Щорса 375 823,06 25 336,38 21 113,66 2 089,90 424 363,00

31№48 по ул. Ворошилова 429 443,38 28 951,24 24 126,03 3 897,35 486 418,00

32№50 по ул. Ворошилова 413 100,00 27 849,43 23 207,87 3 630,70 467 788,00

33№75 по ул.Гагарина 667 863,12 45 024,48 37 520,40 0,00 750 408,00

34№1 по ул.Щорса 709 082,94 47 803,34 39 836,12 13 158,60 809 881,00

35№34 по ул.Пушкина 347 414,52 23 421,21 19 517,67 2 651,60 393 005,00

36№70 по ул.Гагарина 621 505,38 41 899,24 34 916,03 1 706,35 700 027,00

Итого по дворовым территориям: 19 473 525,60 1 312 821,92 1 094 018,31 248 985,17 22 129 351,00

№ Наименование объекта

Итого по всем актам


